
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот
	Text2: Српских владата 77, 18300 Пирот
	Text3: www.jpdirekcijapirot.rs
	Text5: Ургентно одржавање улица и општинских путава

ОРН: 45233140 - Радови на путевима 


	Text6: 2.282.400,00  динара без ПДВ-а
	Text7: 2.487.500,00 динара без ПДВ-а
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	Text8: Током извођења уговорених радова појавила се потреба за извођењем вишкова радова. 
У члану 13. Уговора, уговорне стране су се сагласиле да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 3/2016 од 20.02.2016.године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Како је дошло до потребе извођења вишкова радова, Наручилац је дао сагласност број 01-41-18/16 од 21.04.2016.за извођење истих. Обзиром да се последично извођењу вишкова радова мења уговорени укупни износ мења се уговор број 01-41-13/16 од 09.03.2016.


