
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот
	Text2: Српских владара 77, 18300 Пирот
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	Text5: Предмет јавне набавке број 12/2016 је набавка радова -  изградња тротоара у ул. Други ринг (од Српских владара до Нишавске)
Процењена вредност јавне набавке: 7.500.000,00 дин. без ПДВ-а 
Ознака из ОРН: 45233260- Радови на површинском слоју пешачких стаза
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	Text8: Уговор о извођењу радова за ЈН бр.12/2016. - Изградња тротоара у ул. Други ринг (од Српских владара до Нишавске) , мења се услед продужетка рока за извођење радова, за период од 35 (тридесетпет) радних дана у складу са чланом 115.став 2. Закона. Рок се продужава на захтев извођача радова из разлога више силе (вишедневни кишни период) и нерешених имовинско -  правних односа


