
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот
	Text2: Српских владата 77, 18300 Пирот
	Text3: www.jpdirekcijapirot.rs
	Text5: ЈН 30/2016, Уређење тротоара у ул. Данила Киша-лева страна.
Обим радова дефинисан је у оквиру обрасца Предмер и предрачун радова са структуром цене и упутством како да се попуни.
Место извршења радова је општина Пирот.
ОРН: 45233253 - Радови на површинском слоју пешачких стаза.

	Text6: 3.783.840,00  динара без ПДВ-а
	Text7: 4.122.140,00 динара без ПДВ-а
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	Text8: Током извођења уговорених радова појавила се потреба за извођењем вишкова радова. 
У члану 17. Уговора, уговорне стране су се сагласиле да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 30/2016 од 15.06.2016.године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 8,94% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Како је дошло до потребе извођења вишкова радова, Наручилац је дао сагласност број 01-300-20/16 од 22.08.2016.за извођење истих. Обзиром да се последично извођењу вишкова радова мења уговорени укупни износ мења се уговор број 01-330-15/16 од 11.07.2016.


