
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот 
	Text2: Српских владара 77, 18300 Пирот
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	Text5: ЈН 50/2016 Изградња кружног тока на раскрсници ул. Други ринг и ул. Српских владара. Обим радова дефинисан је у оквиру обрасца Предмер и предрачун радова са структуром цене и упутством како да се попуни. Место извршења радова је општина Пирот.
ОРН: 45233128 - Радови на изградњи кружних токова. 
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	Text12: Одлуком о оснивању Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевиснког земљишта "Пирот" I бр 06/48-16 од 18.11.2016. године извршена је промена  претежне делатности и назива ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот те је тако испоштована  законска обавеза која је произашла из одредби Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 103/15).    
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	Text8: Објективни разлог за измену уговора је сагласност наручиоца број 03-461-21/16 од 15.12.2016. године, сагласно члану 5. основног уговора, извођачу радова да може продужити рок за извођење радова најкасније до 30.04.2017. године.  


