
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот
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	Text5: ЈН 41/2016 - Изградња саобраћајнице 1. Обим радова дефинисан је у оквиру обрасца Предмер и предрачун радова са структуром цене и упутством како да се попуни. Место извршења радова је општина Пирот.
ОРН: 45233140 - Радови на путевима 
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	Text12: Одлуком о оснивању Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта "Пирот" I бр. 06/48-16 од 18.11.2016.године извршена је промена претежне делатности и назива ЈП Дирекција за изграђњу општине Пирот те је тако испоштована законска обавеза која је произашла из одредби Закона о изменама Закона о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 103/15 ). 
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	Text8: Објективни разлог за измену уговора је сагласност наручиоца број 01-437-22/16 од 22.12.2016. год, сагласно члану 5. основног уговора, извођачу радова да може продужити рок за извођење радова најкасније до 30.04.2017. године.



