
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Градска управа Пирот
	Text2: Српских владара 82, 18300 Пирот
	Text3: www.pirot.rs
	Text5: Набавка радова број 1.3.32/2019 - Уређење улице у селу Крупац - I фаза
ОРН: 45233140 - Радови на путевима.
	Text6: 15.496.868,25 динара без ПДВ-а.
	Text7:  15.496.868,25 динара без ПДВ-а.
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: Наручилац Градска управа Пирот је Одлуком о провођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у поступку, број II-404-650/2019 од 29.07.2019.год.године овластио Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у предметном поступку.  




	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Meњa сe Уговор o набавци радова на уређењу улице у селу Крупац – I фаза, број уговора код Наручиоца по овлашћењу 01-432-14/19 од 03.10.2019. године, на основу Захтева извођача радова "Друмови А&Д"д.о.о. Пирот,ул. Гњилан бб,  којим се тражи измена уговора у погледу продужења рока.
Уговорне стране су сагласне да се рок за завршетак радова продужи, тако да је сада рок за завршетак радова 390 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Стручни надзор се сагласио да се рок за извођење радова продужи за додатних 140 календарских дана.

На основу наведеног, рок за продужетак радова из члана 4. Уговора о набавци радова на уређењу улице у селу Крупац – I фаза, број уговора код Наручиоца по овлашћењу 01-432-14/19 од 03.10.2019. а код Извођача радова број 140/19/У од 27.09.2019. године, а у складу са чл. 5 Уговор се мења тако да гласи: "Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 390 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио наручилац.


Општи речник набавки: 45233140 - Радови на путевима.







