

План јавних набавки за 2016. годину

ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот

Обухвата:

Датум усвајања:

План набавки за 2016

06.01.2016

Измена број: 01-51-1/16

29.01.2016

Јавне набавке

| РБ | Предмет набавке | Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама) | Планирана средства у буџету/фин.плану | | | Врста поступка | Оквирни датум | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | без ПДВ-а | са ПДВ-ом | Конто/позиција | | покретања поступка | закључења уговора | извршења уговора |
| Укупно | | 209.499.988 | | | | | | | |
| 2016 | | 196.334.405 | | | | | | | |
| 2017 | | 13.165.582 | | | | | | | |
| добра | | 29.541.666 | | | | | | | |
| 1.1.1 | Канцеларијски материјал 1. Потрошни административни материјал 2. Кертрици и тонери ОРН: 30192000 | 1.000.000 По годинама: 2016-1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 4261 | поступак јавне набавке мале вредности | 2 2016 | 2 2016 | 12 2016 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђених систематизацијом. | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности. Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту. | | | | | | | |
| Остале напомене: | | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | | |
| 1.1.2 | Гориво ОРН: 09100000 | 625.000 По годинама: 2016-472.083 2017-152.916 | 472.083 | 566.500 | 4264 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2016 | 3 2016 | 3 2017 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Набавка се спроводи због обављања делатности Дирекције која подразумева стални обилазак и рад на терену. Дирекција поседује и користи пет аутомобила. | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | Процењена вр.набавке је добијена анализом потрошених количина горива у претходној години, као и анализом тренутних тржишних цена горива. | | | | | | | |
| 1.1.3 | Електрична енергија ОРН: 09310000 | 27.916.666 По годинама: 2016-15.000.000 2017-12.916.666 | 15.000.000 | 18.000.000 | 4212 | отворени поступак | 4 2016 | 5 2016 | 6 2017 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Законом о енергетици уведен је систем конкуренције у електроенергетском сектору Републике Србије. У складу са Законом о енергетици, 31.децембра 2014.год.престало је право на снабдевање електричном енергијом по регулисаним ценама, и како је чланом 2.став1.тачка 28 истог прописано ко је крајњи купац (правно или физичко лице које купује ел.енергију или природни гас за своје потребе) то је обавезе Наручиоца да провери услове понуде различитих онуђача и закључи уговор сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр 124/2012). | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | | До процењене вредности се дошло увидом у испостављене фактуре за 2015.годину. | | | | | | | |

| услуге | | 3.291.666 | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.2.1 | Зимско одржавање локалних путева ОРН: 90620000 | 2.500.000 По годинама: 2016-2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4251 | поступак јавне набавке мале вредности | 9 2016 | 10 2016 | 3 2017 |
| Разлог и оправданост набавке: | | ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот врши зимско одржавање локалних (општинских) путева на територији општине Пирот у оквиру својих редовних обавеза, а на основу Одлуке о оснивању јавног предузећа, Одлуке о промени оснивачког акта јавног предузећа ("Сл.Гласник РС" бр. 101/2015, 123/2007 и 101/2011) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.Гласник РС" бр.41/09, 53/10, 101/11, 23/13-Ус, 55/15) | | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вр.набавке је добијена анализом ове делатности у претходне три године. | | | | | | | |
| 1.2.2 | Пројектно планирање ОРН: 71320000 | 791.666 По годинама: 2016-791.666 | 791.666 | 950.000 | 5114 | поступак јавне набавке мале вредности | 1 2016 | 2 2016 | 12 2016 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Ради добијања грађевинске дозволе за планиране пројекте и реализацију истих. | | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вр.је добијена на основу тржишних цена. | | | | | | | |
| радови | | 176.666.656 | | | | | | | |
| 1.3.1 | Одржавање фонтана ОРН: 45223000 | 1.500.000 По годинама: 2016-1.404.000 2017-96.000 | 1.000.000 500.000 | 1.200.000 600.000 | 4251 5113 | поступак јавне набавке мале вредности | 3 2016 | 4 2016 | 4 2017 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Редовно годишње одржавање фонтана. Предвиђа се и ремонт односно корекција уочених недостатака приликом рада фонтана. | | | | | | | |
| Начин утврђивања процене вредности: | | Процењена вр.ове набавке одрађена је увидом у постојеће стање машинских и електро инсталација фонтана са прецизним дефинисањем свих елемената опреме који треба да буду ремонтовани. Процењена вр.је одређена на основу предмера и предрачуна. | | | | | | | |
| 1.3.2 | Изградња платоа иза затвореног базена ОРН: 45236200 | 15.833.333 По годинама: 2016-15.833.333 | 15.833.333 | 19.000.000 | 5112 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 4 2016 |
| 1.3.3 | Изградња паркинга код Затвореног градског базена - II фаза ОРН: 45223300 | 3.333.333 По годинама: 2016-3.333.333 | 3.333.333 | 4.000.000 | 5112 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 4 2016 |
| Разлог и оправданост набавке: | | Ова набавка је наставак започетог уређења терена око затвореног базена. Радови се изводе у свему према 03-У-381/2015 од 07.06.2012. | | | | | | | |
| 1.3.4 | Изградња трибина на игралишту- село Блато ОРН: 45212321 | 666.666 По годинама: 2016-666.666 | 666.666 | 800.000 | 5112 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 5 2016 |
| 1.3.5 | Уређење паркинга код Грчког гробља ОРН: 45223300 | 1.083.333 По годинама: 2016-1.083.333 | 1.083.333 | 1.300.000 | 5113 | отворени поступак | 5 2016 | 6 2016 | 7 2016 |
| 1.3.6 | Трећи паркинг у насељу Чешаљ ОРН: 45223300 | 3.333.333 По годинама: 2016-3.333.333 | 3.333.333 | 4.000.000 | 5113 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 4 2016 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--|------------|------------|---------|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.3.7 | Декоративно осветљење мостова | 3.166.666 | 916.666 | 1.100.000 | 5112-П1 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 3 2016 |
| | 1. Осветљење Великог моста | 916.666 | 1.333.333 | 1.600.000 | 5112-П2 | | | | |
| | 2. Осветљење Љубавног моста | 1.333.333 | 916.667 | 1.100.000 | 5112-П3 | | | | |
| | 3. Осветљење моста Сењак | 916.667 | | | | | | | |
| | ОРН: 45316000 | По годинама: 2016-3.166.666 | | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | | |
| 1.3.8 | Осветљење улице Хајдук Вељко (од Конака до Рогоза) | 3.416.666 | 3.416.666 | 4.100.000 | 5112 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 5 2016 |
| | ОРН: 45316110 | По годинама: 2016-3.416.666 | | | | | | | |
| 1.3.9 | Изградња јавне расвете на делу пута Пирот-Барије Чифлик | 3.333.333 | 3.333.333 | 4.000.000 | 5112 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 5 2016 |
| | ОРН: 45316110 | По годинама: 2016-3.333.333 | | | | | | | |
| 1.3.10 | Изградња јавне расвете | 1.916.666 | 1.916.666 | 2.300.000 | 5112-П1 | отворени поступак | 6 2016 | 7 2016 | 8 2016 |
| | 1. Ул. Светозара Марковића | 1.083.333 | | | | | | | |
| | 2. Дечији диспанзер | 833.333 | | | | | | | |
| | ОРН: 45316110 | По годинама: 2016-1.916.666 | | | | | | | |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | | |
| 1.3.11 | Редовно одржавање улица и општинских путева | 16.666.666 | 16.666.666 | 20.000.000 | 4251 | отворени поступак | 1 2016 | 2 2016 | 12 2016 |
| | ОРН: 45233140 | По годинама: 2016-16.666.666 | | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот врши редовно одржавање улица и општинских путева на територији општине Пирот у оквиру својих редовних обавеза, а на основу Одлуке о основању Јавног предузећа, Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа ("Сл.лист града Ниша" бр.24 од 07.04.2013.год), Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС", бр.101/2005, 123/2007, 101/2011) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", бр.41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14) | | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је добијена анализом стања улица и општинских путева (обилазак, мерења, стручна процена и сл.) и расположивих средстава из буџета. | | | | | | | |
| 1.3.12 | Ургентно одржавање улица и општинских путева | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4251 | отворени поступак | 1 2016 | 2 2016 | 12 2016 |
| | ОРН: 45233140 | По годинама: 2016-2.500.000 | | | | | | | |
| | Разлог и оправданост набавке: | ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот врши ургентно одржавање улица и општинских путева на територији општине Пирот у оквиру својих редовних обавеза, а на основу Одлуке о основању Јавног предузећа, Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа ("Сл.лист града Ниша" бр.24 од 07.04.2013.год), Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС", бр.101/2005, 123/2007, 101/2011) и Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", бр.41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14) | | | | | | | |
| | Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је добијена анализом стања улица и општинских путева (обилазак, мерења, стручна процена и сл.) и расположивих средстава из буџета. | | | | | | | |
| 1.3.13 | Одржавање некатегорисаних путева | 4.166.666 | 4.166.666 | 5.000.000 | 4251 | отворени поступак | 1 2016 | 2 2016 | 12 2016 |
| | ОРН: 45233140 | По годинама: 2016-4.166.666 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.3.14 | Изградња ул. Ђирила и Методија (од ул. Јована Цвијића до ул. Други ринг) ОРН: 45233140 | 28.333.333 По годинама: 2016-28.333.333 | 28.333.333 | 34.000.000 | 5112 | отворени поступак | 5 2016 | 6 2016 | 10 2016 |
| 1.3.15 | Изградња кружног тока на раскрсници ул. Други ринг и ул. Српских владара ОРН: 45233128 | 23.333.333 По годинама: 2016-23.333.333 | 23.333.333 | 28.000.000 | 5112 | отворени поступак | 5 2016 | 6 2016 | 10 2016 |
| 1.3.16 | Изградња ул. Виноградарска ОРН: 45233140 | 1.333.333 По годинама: 2016-1.333.333 | 1.333.333 | 1.600.000 | 5112 | отворени поступак | 4 2016 | 5 2016 | 6 2016 |
| 1.3.17 | Изградња тротоара ул. Други ринг (од Српских владара до Нишавске) ОРН: 45233260 | 7.500.000 По годинама: 2016-7.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 5112 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 5 2016 |
| 1.3.18 | Изградња улица 1. Изградња Балканске ул. 2. Изградња Солунске ул. ОРН: 45233140 | 1.583.333 916.666 666.667 По годинама: 2016-1.583.333 | 916.666 666.667 | 1.100.000 800.000 | 5112-П1 5112-П2 | отворени поступак | 3 2016 | 4 2016 | 6 2016 |
| | Остале напомене: | тип набавке: обликована по партијама; | | | | | | | |
| 1.3.19 | Изградња тротоара и дворишта између зграда у Јеврејској ул. ОРН: 45233260 | 916.666 По годинама: 2016-916.666 | 916.666 | 1.100.000 | 5112 | отворени поступак | 1 2016 | 2 2016 | 3 2016 |
| 1.3.20 | Уређење пута према манастиру Св. Јован ОРН: 45233140 | 1.666.666 По годинама: 2016-1.666.666 | 1.666.666 | 2.000.000 | 5112 | отворени поступак | 4 2016 | 5 2016 | 6 2016 |
| 1.3.21 | Уређење тротоара ул. Саве Ковачевића ОРН: 45233253 | 9.166.666 По годинама: 2016-9.166.666 | 9.166.666 | 11.000.000 | 5112 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 4 2016 |
| 1.3.22 | Уређење тротоара ул. Хајдук Вељка (старо-ново пазарско гробље) ОРН: 45233253 | 13.333.333 По годинама: 2016-13.333.333 | 13.333.333 | 16.000.000 | 5112 | отворени поступак | 3 2016 | 4 2016 | 5 2016 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.23 | Уређење тротоара ОРН: 45233253 | 11.083.333 По годинама: 2016-11.083.333 | 11.083.333 4.833.333 -4.833.333 4.833.333 -4.833.333 1.416.667 -1.416.667 | 13.300.000 5.800.000 -5.800.000 5.800.000 -5.800.000 1.700.000 -1.700.000 | 5113 5113-П1 5113-П1 5113-П2 5113-П2 5113-П3 5113-П3 | отворени поступак | 1 2016 | 2 2016 | 7 2016 |
| Измена број: 01-51-1/16; усвојена: 29.01.2016; план: План набавки за 2016 од 06.01.2016; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Након завршетка пројектне документације константовано је да процењене вредности по партијама у јавној набавци нису валидне па се из тог разлога мења план набавки на тај начин што се бришу партије и процењене вредности по партијама. Опредељена средства за планиране три партије су недовољна, тако да ће се реализација ове јавне набавке спровести парцијално, након провере цена из планске документације како би процењена вредност била валидна у време покретања поступка што је у складу са чланом 64.став 3.Закона о ЈН | | | | | | | | | |
| 1.3.24 | Уређење пута кроз село Крупац ОРН: 45233140 | 8.666.666 По годинама: 2016-8.666.666 | 8.666.666 | 10.400.000 | 5113 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 4 2016 |
| 1.3.25 | Санација потпортног зида на путу до села Градиште ОРН: 45233142 | 500.000 По годинама: 2016-500.000 | 500.000 | 600.000 | 5113 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 4 2016 |
| 1.3.26 | Рехабилитација улица ОРН: 45233140 | 8.333.333 По годинама: 2016-8.333.333 | 8.333.333 | 10.000.000 | 5113 | отворени поступак | 2 2016 | 3 2016 | 4 2016 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 01-51-1/16; усвојена: 29.01.2016; план: План набавки за 2016 од 06.01.2016

Након завршетка пројектне документације константовано је да процењене вредности по партијама у јавној набавци нису валидне па се из тог разлога мења план набавки на тај начин што се бришу партије и процењене вредности по партијама. Опредељена средства за планиране три партије су недовољна, тако да ће се реализација ове јавне набавке спровести парцијално, након провере цена из планске документације како би процењена вредност била валидна у време покретања поступка што је у складу са чланом 64.став 3.Закона о ЈН

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Костић Бранислав

Одговорно лице:

Костић Бранислав