
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Градска управа Пирот
	Text2: Српских владара 82, 18300 Пирот
	Text3: www.pirot.rs
	Text5: Набавка радова број 1.3.26/2019 - Уређење улице Ћирила и Методија - II фаза;
ОРН: 45233140 - Радови на путевима.
	Text6: 27.189.497,50 динара без ПДВ-а.
	Text7:  27.189.497,50 динара без ПДВ-а.
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: Наручилац Градска управа Пирот је Одлуком о провођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у поступку, број II-404-368/2019 од 08.05.2019.године овластио Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у предметном поступку.  




	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Mewa se Уговор o набавци радова на уређењу улице Ћирила и Методија – II фаза, број уговора код Наручиоца по овлашћењу 01-268-15/19 од 27.06.2019. године, на основу Захтева којим се тражи измена уговора у погледу услова и начина плаћања, тако да се члан 3. став 1. и став 2. основног уговора o набавци радова на уређењу улице Ћирила и Методија – II фаза мењају тако да сада гласе:
“Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року најкасније до 31.12.2019. године“.
“Уговорне стране су сагласне да ће Извођач кроз привремене ситуације изведене радове фактурисати у 2019. години до висине средстава предвиђених буџетом за 2019. годину”.
Дакле, из члана 3. става 2. основног уговора o набавци радова на уређењу улице Ћирила и Методија – II фаза брише се део реченице која гласи: „ ...а остатак до висине уговорене цене окончаном ситуацијом до 31.03.2020. године.“

Разлог за измену уговора у погледу услова и начина плаћања на реализацији уговора на уређењу улице Ћирила и Методија – II фаза састоји се у томе што су радови окончани, а из Одељења за привреду и финансије Градске управе Пирот је пристигло Обавештење број III-400-101/2019 од 19.12.2019. године, да су Ребаласном буџета Града Пирота донетим на Седници Граске Скупштине 22.11.2019. године опредељена средства за исплату по окончаним ситуацијама за уређење улице Ћирила и Методија – II фаза, чиме су се створили услови за исплату обавеза по овом основу у овој години.    
Општи речник набавки: 45233140 - Радови на путевима.







